

FORMATO No2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**
 Representante Legal: **LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA**
 NIT: **890.201.222-0**
 Informa:

Fecha de suscripción: **22/AGOSTO DE 2014**

Fecha de Evaluación:

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgos	CAUSA	EFECTO	ORIGEN DEL HALLAZGO	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas
		NO MAS DE 50 PALABRAS			(P.A - D.C)								
1	1	Se evidencia que la conexión de la red principal de agua potable de propiedad de la AMB no se ha realizado.	Por debilidades en la etapa contractual y de planeación de la obra, que debe ejercer la entidad encargada de dar la viabilidad técnica del proyecto	Lo cual afecta la prestación del servicio educativo por el no funcionamiento normal de la I.E que cuenta con 1.210 estudiante	A	Legalizar el Servicio	Garantizar la legalización del servicio de acueducto	Legalizar el servicio	Legalizar el Servicio	1	20-Aug-14	31-Dec-14	19
6	6	La mayoría del mobiliario y dotación se encuentran ubicados en diferentes lugares de las instalaciones del Megacolegio Los Colorados desde hace dos años sin ser utilizados	Irregularidad presentada por falta de gestión del concesionario (Unión Temporal Compañía de Jesús Fe y Alegría) y falta de supervisión del municipio de Bucaramanga.	Que conlleva a un alto riesgo de deterioro y pérdida de los elementos por falta de uso	D - IP	Informes de Supervision	Informes de Supervision	Informes de Supervision	Informes de Supervision	4	20-Aug-14	31-Dec-15	71
7	7	En visita técnica al Colegio Villas de San Ignacio de Bucaramanga se evidencio que este no se encuentra en funcionamiento desde el mes de mayo de 2013	Por falta de control y seguimiento a la Inversión hecha por el municipio de Bucaramanga	Lo cual en evento de colapsar la infraestructura generaría daño fiscal por el valor total del contrato más la interventoría misma.	FA	Obras de mitigacion de riesgo	Obras de mitigacion de riesgo	Obras de mitigacion de riesgo	Obras de mitigacion de riesgo	1	20-Aug-14	31-Dec-16	123